

Maison Puech Calvinet
SITUATION DE CHANTIER N°7
Mercredi 4 Septembre 2024

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com				
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr				
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr				
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr				
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr				
Peinture M.VICO Dimitri	24 route de Conques 15340 CASSANIOUZE	0685727273	DIMITRIVICO06@GMAIL.COM				

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Début des travaux de la phase 2 le 30 septembre 2024

Prochaines étapes :

Châtaigneraie couverture

- Prévoir retrait couverture partie arrière pour le 30 septembre

Mazac SARL :

- Finir évacuation des EP car refoule dans la cave.
- Faire joints pierre façade
- Début démolition partie arrière **le 1^{er} Octobre**

Laurent BRU :

- Branchement évier cuisine à réaliser
- Prévoir de passer débrancher le chauffe-eau au n°14 + démontage 25-26 ou 27 septembre 2024

Didier Dureuil :

- Finitions au n°16 : jonction tablettes avec murs en pierre + réparation escalier du grenier + plancher chambre haut droite...
- Planifier réparation plancher Grenier au n°14

Dimitri Vico :

- Poursuivre le chantier.