

**Maison Puech Calvinet**  
**SITUATION DE CHANTIER N°10**  
**Vendredi 27 Décembre 2024**

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
<b>Propriétaire :</b> Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	<a href="mailto:Antoine.puech@gmail.com">Antoine.puech@gmail.com</a>	X			
<b>Gros Œuvre :</b> SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	<a href="mailto:mazac.sarl@wanadoo.fr">mazac.sarl@wanadoo.fr</a>	X			
<b>Couverture</b> Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	<a href="mailto:cedric.marcenac@orange.fr">cedric.marcenac@orange.fr</a>	X			
<b>Electricité/ plomberie/ Chauffage</b> Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	<a href="mailto:bru-laurent@wanadoo.fr">bru-laurent@wanadoo.fr</a>	X			

Bonne année 2025 à vous, vos équipes et à vos proches

### AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Préparation toit terrasse
- Si possible arranger la piste d'accès pour faciliter la pose de l'étanchéité du toit terrasse.
- Prévoir de raccorder les pluviales : exutoire du toit terrasse et connexion aux pluviales côté jardin

### Discuté :

- Retirer un rang de tuile côté voisin du 18 et aussi côté sortie VMC => Mr Marcenac



- Prévoir une bavette d'étanchéité + gouttière => Mr Marcenac
- Acrotères : Suppression acrotères contre les murs salle des fêtes et voisin (dessus de la zone du garage) => Mr Mazac et Mr Marcenac
- Définir emplacements définitifs des exutoires Eaux pluviales => AP
- Faire branchement chauffeau provisoire au n°14 => Mr Bru
- Prévoir de reboucher rapidement au mortier le mur côté n°16 suite mouvement de l'ensemble lors du retrait des poutres du chantier de l'autre côté.

