

Maison Puech Calvinet
SITUATION DE CHANTIER N°13
Samedi 30 Mars 2025

	Adresse	Téléphone	Email	pr és	Abs	Inv	Prochai ne réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com				
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr				
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr				
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr				
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr				

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Dalle garage + emmarchement + rebouchage trous et seuils appui menuiserie réalisés
- Livraison menuiseries décalée à S14

Prochaines étapes :

Viser de terminer le volet maçonnerie avant la 15 Avril (date emménagement locataire au n°16)

- Percer les accès escalier / mezzanine
- Réaliser escalier Béton
- Boucher trous Salle des fêtes et mur voisin + « crépis » de maintien façade extérieure jardin
- Réaliser seuil accès garage



- Connexion EP
- Seuil garage côté rue
- Pose des menuiseries S14 / S15 puis enchaîner sur le placo RC en priorité

Volet Electricité :

- Mise a jour devis
- Prévoir révision du tableau électrique existant : revoir le support pour faire quelque chose de propre + prévoir extension
- Préparer alimentation plancher chauffant
- Arranger les gaines actuelles de l'ancien radiateur SDB
- Passer un soir pour faire mise a jour sur le planning chantier ! plancher chauffant, chappe, électricité, réseau eau etc...
- Retrouver plan de câblage thermostat PAC car les fils sont oxydés et se st rompus (défaut sur PAC car thermostat 2 HS), dominos à revoir

