

Maison Puech Calvinet
SITUATION DE CHANTIER N°14
Lundi 5 Mai 2025

	Adresse	Téléphone	Email	pr és	Abs	Inv	Prochai ne réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com				
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr				
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZA de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	dureuildidier@orange.fr				
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG, Calvinet 15340 Puycapel	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr				

AVANCEMENT DES TRAVAUX :


- Escalier béton commencé
- Cloisonnement RC commencé

Prochaines étapes :**Maçonnerie :**

- Réaliser couche de finition escalier + retirer étais
- Réaliser seuil garage / Rue
- Boucher trous Salle des fêtes et mur voisin
- Boucher les trous dans le vide sanitaire

**Volet Electricité :**

- Passer les câbles et gaines pour permettre la pose de placo RC rapidement
- Commander matériel plancher chauffant
- Prévoir révision du tableau électrique existant : revoir le support pour faire quelque chose de propre + prévoir extension
- Préparer alimentation plancher chauffant
- Arranger les gaines actuelles de l'ancien radiateur SDB
- Retrouver plan de câblage thermostat PAC car les fils sont oxydés et se st rompus (défaut sur PAC car thermostat 2 HS), dominos à revoir
- Je prévois installer des chemins de câble ds vide sanitaire, a voir ensemble

**Volet Plomberie :**

Revoir descente EP côté SDB

Placo :

Commencer cloisonnement étage + poser OSB sur le mur au fond du placard batterie

**Réunion de chantier vendredi 9 Mai à partir de 16h ou fin
de journée**

Merci de nous confirmer votre présence