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Maison Puech Calvinet 

SITUATION DE CHANTIER N°16 

14 Septembre 2025 
 

 Adresse Téléphone Email prés Abs Inv Prochai

ne 

réunion 

Propriétaire : 

Antoine Puech 

14 rue du Colombier, 

Calvinet, 15340 Puycapel 

0678889882 

0975885861 

Antoine.puech@gmail.com 

 

    

Placo / isolation / Menuiseries 

intérieures / Charpente 

Didier Dureuil 

ZA de la Viale 

15340 Cassaniouze 

0670600632 

0471496625 

dureuildidier@orange.fr 

 

    

Electricité/ plomberie/ 

Chauffage 

Laurent BRU 

LE BOURG, Calvinet 

15340 Puycapel 

0680173111 

0471499977 

bru-laurent@wanadoo.fr 

 

    

Carrelage  

SARL FLOTTE MICHAEL 

35 CHEMIN DE 

BERTHOU 

15000 AURILLAC 

04 71 48 53 57 

06 81 12 17 94 

contact@flottecarrelage.com     

AVANCEMENT DES TRAVAUX : 

- Cloisonnement étage = terminé 

- Peinture RC = terminé 

- Mise en chauffe forcée chappe liquide = terminé (au mois d’aout 2025 pendant 5j) 

- Bandes 1er = en cours 

 

  
 

   
 

Prochaines étapes :  

 

Plomberie / électricité :  

• Remettre en fonctionnement le chauffe-eau thermodynamique ( monté le 14/09/2025), veiller au 

passage des gaines pour ne pas gêner le remplacement du filtre 

• Prévoir révision du tableau électrique existant comme vu le 13/09 : revoir le support pour faire 

quelque chose de propre + prévoir extension = remonter le tableau général existant, déplacer les 

inverseurs de source au dessus du Linky : grouper les 3 inverseurs : prise voiture, maison, chauffage 
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   pivoter et rendre plus accessible          prévoir extension de tableau + OSB en support 

Placo :  

- Finir le plafond couloir étage + raccords couloir mezzanine et escalier 

- Faire les bandes restantes 

 

Menuiseries : 

- Pose porte RC Séjour / Garage + mur isolation phonique séjour 

- Pose menuiserie / verrière garage RC + étage ( un palan est dispo sur place) 

- Commander volets roulants 

- Remettre le devis isolation extérieure final 

- Prévoir plaque OSB habillage arrière tableau Electrique : Voir Laurent Bru 

 

Carrelage :  

- Poser carrelage RC séjour, bureau, couloir : prévoir finalement carrelage 1er prix pr arrière cuisine + 

placard 

- SDB prête également pour carrelage : prévoir douche + arrière Sanitaire ( proposer devis :  

o Douche = 4+1.89+0.93 = 6.82 

o Arrière WC + tablette WC + paroi droite WC et dessus = 1.35+0.24+0.73+0.1 = 2.42m² 

o Total faïence SDB = 9.24 m² 

o Carrelage SDB = 4.12m² 

 

 

Possible de nous retrouver sur le chantier à la demande. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


